



Comune di Afragola

Settore Lavori Pubblici

PIANO MANUTENTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI APERTI DEL CENTRO CITTADINO - INTERVENTO 21: RIQUALIFICAZIONE DELLE TRAVERSE DI CORSO MERIDIONALE COMPRESSE TRA VIA REGINA E VIA CONTRADA REGINA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I progettisti

Arch. Paolo Aragosa
Geom. Giuseppe Pelliccia

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Nunzio Boccia

Afragola _____

2	3	4	5	6	7	8	9	10
9 076,00	€ 58 614,00	€ 78 152,00	€ 97 690,00	€ 117 228,00	€ 136 766,00	€ 156 304,00	€ 175 842,00	€ 195 380,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Distribuzione degli importi delle Lavorazioni omogenee

38,00	19538,00	19538,00	19538,00	19538,00	19538,00	19538,00	19538,00	19538,00
38,00	19538,00	19538,00	19538,00	19538,00	19538,00	19538,00	19538,00	19538,00
76,00	58614,00	78152,00	97690,00	117228,00	136766,00	156304,00	175842,00	195380,00
2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a
PRIMO MESE		SECONDO MESE			TERZO MESE			